



## FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

### 1. INFORMACIÓN BÁSICA

<b>Municipio</b>	<b>CARMEN DE ATRATO</b>	<b>Departamento</b>	<b>CHOCÓ</b>
<b>Institución Educativa</b>	<b>CORAZÓN DE MARIA</b>		
<b>Código COMPARTEL</b>	<b>11547</b>		

INFORMACIÓN PROMOTOR	
<b>Nombre</b>	NESTOR DARIO AGUDELO
<b>Celular</b>	3147226641
<b>Dirección</b>	Carmen de Atrato

INFORMACIÓN GRUPO DE INTERÉS	
<b>Nombre Grupo</b>	Comunidad Habitantes Carmen de Atrato
<b>Nombre del Líder del Grupo</b>	LUZ MILA ALZATE JARAMILLO
<b>Celular</b>	3137527028
<b>Dirección</b>	Carmen de Atrato

TIPO DE GRUPO DE INTERÉS			
Organización Juvenil		Junta de Acción Comunal	
Organización Religiosa		Organización Deportiva	
Cabildo o Resguardo indígena		Organizaciones de Orden Oficial	
Grupo o Empresa de Productores o Campesinos		Organización Sin Ánimo de Lucro	
Cooperativa		Organización Cultural	
Asociación de Profesionales		Otro	X
¿Cuál?: Comunidad del municipio de Carmen de Atrato.			

### DESCRIBA COMO UTILIZARÁ LAS TIC EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO:

Como herramienta de investigación, capacitación, gestión de información y comunicación.

### 2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

#### NOMBRE DEL PROYECTO:

REMODELACIÓN DEL TRAPICHE DE LA VEREDA LA CLARA



**A QUÉ INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL ESTÁ VICULADO EL PROYECTO:  
CAPACITACIÓN**

**OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS:**

**Objetivo General:**

Capacitar a los productores de panela acerca de las normas sanitarias y de seguridad, que exige el INVIMA con el fin de remodelar el trapiche en un plazo de seis meses.

**Objetivos Específicos:**

- Lograr que la comunidad se apropie de recursos informáticos y tecnológicos a través de los cuales se dará a conocer la información documentada sobre el manejo de los trapiches, mantenimiento y todo acerca del cultivo de la caña de azúcar.
- Gestionar recursos para la remodelación en la Alcaldía y la Gobernación.

**DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:**

La comunidad de la vereda La Clara hace varios años adquirió un trapiche para el procesamiento de la caña que se comenzó a sembrar en las parcelas de las familias de esta comunidad. Luego de varios años de estar procesando sus propios sembrados y comercializando panela, el INVIMA les hizo una visita y consideró que las condiciones físicas del trapiche no cumplen con las normas de seguridad e higiene.

**APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN:**

Realizar los cambios solicitados por el INVIMA para continuar produciendo y comercializando la panela.

**JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

Si el trapiche cumple con las normas de seguridad y fitosanitarias que la ley exige el cultivo de caña de azúcar se reanuda y la producción de la panela se hará con mayor calidad, con lo cual se mejoran los ingresos de los involucrados en la cadena de producción.

**POBLACIÓN OBJETIVO:**

Cultivadores de caña y productores de panela del municipio de Carmen de Atrato.

**ACTIVIDADES A DESARROLLAR:**

1. Capacitación en cursos de informática en las instalaciones del telecentro.
2. Capacitación acerca de las normas sanitarias y de seguridad, que exige el INVIMA para el adecuado funcionamiento de un trapiche.
3. Investigación sobre mejoras en el cultivo de caña de azúcar.
4. Investigación sobre mejoras en el procesamiento de la caña de azúcar.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Capacitación en cursos de informática en las instalaciones del telecentro.	Diciembre de 2010	Febrero de 2010	Docente de informática.
Capacitación acerca de las normas sanitarias y de seguridad, que exige el INVIMA para el adecuado funcionamiento de un trapiche.	Marzo de 2011	Abril de 2011	Experto en cultivo de caña de azúcar.
Investigación sobre mejoras en el cultivo de caña de azúcar.	Marzo de 2011	Abril de 2011	Experto en cultivo de caña de azúcar.
Investigación sobre mejoras en el procesamiento de la caña de azúcar.	Mayo de 2011	Junio de 2011	Experto en cultivo de caña de azúcar.
Gestionar recursos para llevar a cabo la remodelación del trapiche.	Diciembre de 2010	Junio de 2011	Líder del proyecto.



## REQUERIMIENTOS

### FÍSICOS:

Se requieren las instalaciones y equipos de computo del telecentro, llevar a cabo las investigaciones y capacitaciones.

### FINANCIEROS:

\$ 8.600.000

### HUMANOS:

Docente en informática

Experto en cultivo y procesamiento de caña de azúcar.

## PRESUPUESTO

Actividad 1	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Capacitación en cursos de informática en las instalaciones del telecentro.	Horas	80	\$ 30.000	\$ 2.400.000
Capacitación acerca de las normas sanitarias y de seguridad, que exige el INVIMA para el adecuado funcionamiento de un trapiche.	Horas	60	\$ 30.000	\$ 1.800.000
Costeo de la adecuación del trapiche según normas INVIMA.	Horas	20	30.000	\$ 600.000
Investigación sobre mejoras en el cultivo de caña de azúcar.	Horas	60	30.000	\$ 1.800.000
Investigación sobre mejoras en el procesamiento de la caña de azúcar.	Horas	60	30.000	\$ 1.800.000

**UNIÒN TEMPORAL ACCESO AL S@BER**  
**CALLE 12 No. 8-55 TELEFAX (1) 3343886**  
**BOGOTÁ- COLOMBIA**  
**E-mail: [accesoalsaberr2@gmail.com](mailto:accesoalsaberr2@gmail.com)**



Gestionar recursos para llevar a cabo la remodelación del trapiche.			200.000	\$ 200.000
TOTAL				\$ 8.600.000

La financiación del presente proyecto se gestionará mediante la radicación del mismo, ante el Banco de Proyectos y Programas de Inversión Pública del Municipio.

**PORTAL DE LIBRE ACCESO AL CUAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA VINCULADO:**

Este proyecto puede ser consultado en el portal de libre acceso denominado: <http://telecentrocompartelr2.wordpress.com/>, Siguiendo el link: -

**UNIÒN TEMPORAL ACCESO AL S@BER**  
**CALLE 12 No. 8-55 TELEFAX (1) 3343886**  
**BOGOTÁ- COLOMBIA**  
**E-mail: [accesoalsaberr2@gmail.com](mailto:accesoalsaberr2@gmail.com)**