



FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Municipio	BELALCAZAR	Departamento	CALDAS
Institución Educativa	Centro Educativo el Águila		
Código COMPARTEL	15138		

INFORMACIÓN PROMOTOR	
Nombre	Javier Antonio Escobar
Celular	3136201095
Dirección	Belalcázar

INFORMACIÓN GRUPO DE INTERÉS	
Nombre Grupo	Estudiantes Centro Educativo el Águila
Nombre del Líder del Grupo	Diego Fernando Zuleta
Celular	3122765663
Dirección	Centro Educativo el Águila

TIPO DE GRUPO DE INTERÉS			
Organización Juvenil		Junta de Acción Comunal	
Organización Religiosa		Organización Deportiva	
Cabildo o Resguardo indígena		Organizaciones de Orden Oficial	
Grupo o Empresa de Productores o Campesinos		Organización Sin Ánimo de Lucro	
Cooperativa		Organización Cultural	
Asociación de Profesionales		Otro	X
¿Cuál?: Estudiantes Centro Educativo el Águila			

DESCRIBA COMO UTILIZARÁ LAS TIC EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO:

Las TIC dentro del proyecto Productivo se implementará como una herramienta de información y consulta, donde nos valdremos en algunos momentos de otras investigaciones relacionadas con nuestra línea de trabajo y que será de gran ayuda para la sustentación a la hora de darlo a conocer a alguna entidad, de carácter público o privado.

En el Centro Educativo el Águila apoyara la realización de refuerzos virtuales en temas de de siembras, suministros de insumos, cronogramas de ciclos de cultivos, acompañados de gestiones de contactos para posible comercialización de los productos cultivados.



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Cultivo de Estevia, una alternativa para el desarrollo de competencias empresariales de los Estudiantes del Centro Educativo el Águila.

A QUÉ INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL ESTÁ VICULADO EL PROYECTO:
Este proyecto impacta al sector de Formación, el cual beneficiará a los estudiantes del Centro Educativo el Águila municipio de Belalcazar

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS:

Objetivo General:

Brindar asesoría a los estudiantes del Centro Educativo el Águila, en el manejo del cultivo de la Estevia de una forma segura y precisa, con el ánimo de otorgar una alternativa de desarrollo de competencias empresariales.

ESPECÍFICOS:

- Mejorar el control del cultivo de la Estevia.
- Desarrollar capacitaciones sobre el cultivo, cuidado y comercialización de la Estevia.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Los estudiantes del Centro Educativo el Águila, no tienen buenas bases para desarrollar un cultivo de plantas, debido a que no han tenido una capacitación y asesoría sobre el tema. Esto ha llevado a que los estudiantes no desarrollen este cultivo a cabalidad y en forma..

APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN:

Se brindara asesoría a los estudiantes sobre las pautas y los procesos del manejo de la planta de estevia, mediante capacitaciones orientadas por profesionales expertos en la materia y poder mejorar los procesos de manejo y control.



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Viendo las necesidades de los estudiantes, se plantea capacitar y brindar asesorías en pautas de cómo llevar un cultivo de la planta de Estevia, de una manera segura y precisa.

Así mismo investigar en Internet sobre normas y cuidados que se deben tener al momento de realizar el cultivo de esta planta.

POBLACIÓN OBJETIVO:

El proyecto va encaminado inicialmente a los estudiantes del Centro Educativo el Águila, con los de las sedes La Cascada y la Zainera, para luego formar grupos de trabajo con estos estudiantes y sean los multiplicadores de la información adquirida.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

- Capacitación en manejo de Internet y búsqueda de información
- Búsqueda de docentes para que dicten charlas.
- Investigación en internet sobre el manejo y cuidado de la planta Estevia
- Talleres y foros.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Responsable
Capacitación manejo Internet y búsqueda Información	Noviembre de 2010	Diciembre de 2010	Promotor y Administrador
Búsqueda de docentes para que dicten charlas.	Noviembre de 2010	Diciembre de 2010	Promotor y Administrador



Capacitaciones	Diciembre de 2010	Mayo de 2011	Docentes
Talleres y Foros	Diciembre de 2010	Mayo de 2011	Promotor y Administrador

REQUERIMIENTOS

FISICOS:

FISICOS: Equipos del Nuevo Telecentro, video beam, copias, impresora

FINANCIEROS: \$ 750.000 reflejados en capacitador (costo de la capacitación hospedaje y alimentación), copias, alquiler de video beam

HUMANOS: Capacitadores, Administrador y Promotor

PRESUPUESTO

Actividad 1	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
Capacitaciones	PESOS	175. 000	350. 000
	PESOS	150. 000	300. 000
Honorarios Capacitador	PESOS	100.000	100.000

PORTAL DE LIBRE ACCESO AL CUAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA VINCULADO:

Este proyecto puede ser consultado en el portal de libre acceso denominado: Telecentros Compartel Región 2 Siguiendo el link: <http://telecentroscompartelr2.wordpress.com/>.